Recursos para la Instalación de Redes de Abastecimiento y Distribución de Agua y Saneamiento (60 horas)



Categoría: Instalación, mantenimiento y fabricación mecánica
Página del curso: https://www.ensenanzadual.com/cursos/recursos-para-la-instalacion-de-redes-de-abastecimiento-y-distribucion-de-agua-y-saneamiento-60-horas/

Objetivo

Con el Curso de **60 horas** de **Recursos para la Instalación de Redes de Abastecimiento y Distribución de Agua y Saneamiento** adquirirás los conocimientos necesarios para cambiar de carrera o actualizar tus competencias profesionales, no lo dudes más y solicita información sobre este curso.

Descripción

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

Sistemas de planificación:

- - Métodos de trabajo.

Control de la planificación:

- - Sistemas de control. - Planificación y control asistido por ordenador.

Elaboración del plan de trabajo:

- - Secuenciación y organización de la obra. - - Elaboración de diagramas, flujogramas y cronogramas. - - Optimización de métodos y tiempos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

Determinación de los recursos humanos necesarios:

- - Perfiles. - - Funciones. - - Número efectivos. - Análisis de maquinaria y equipos utilizados en obras.

Elaboración del plan de aprovisionamiento:

- - Garantía del suministro. - - Gestión de stocks.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

- Permisos administrativos de obra.

Gestión de la documentación del proyecto:

- - Planos y esquemas. - - Listas de materiales. - - Manuales.

Gestión y tramitación de otros documentos administrativos:

- - Gestión de partes. - - Albaranes. - - Verificaciones de calidad. - - Tramitación petición de planos de otros servicios existentes según normativa.

Información adicional

- Online: Si
- Tipo: Profesiones
- Horas: 60
- Unidades: 3