



Planificación de la Ejecución de Redes de Gas (60 horas)



Categoría: [Instalación, mantenimiento y fabricación mecánica](#)

Página del curso:

<https://www.ensenanzadual.com/cursos/planificacion-de-la-ejecucion-de-redes-de-gas-60-horas/>

Objetivo

Con el Curso de **60 horas** de **Planificación de la Ejecución de Redes de Gas** adquirirás los conocimientos necesarios para cambiar de carrera o actualizar tus competencias profesionales, no lo dudes más y solicita información sobre este curso.

Descripción

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE OBRAS DE REDES DE GAS.

- Características de una empresa contratista.

Calificación del personal de empresa contratista:

- - Jefe de obra. - - Encargado de obra o capataz. - - Montadores. - - Programa de formación de soldadores.

Organización de la ejecución de una obra:

- - Clasificación de obras. - - Métodos de trabajo. - - Fases de una obra. - - Gestión de recursos y materiales. - - Fases de una obra. - - Gestión de permisos de obras.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REPLANTEO DE OBRAS DE REDES DE GAS

- Análisis de maquinaria y equipos utilizados en obras. - Afecciones a edificaciones y servicios existentes. - Análisis de las posible variantes del trazado del proyecto. - Señalización en campo del trazado de la red de distribución. - Sistemas de planificación.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANES DE APROVISIONAMIENTO EN OBRAS DE REDES DE GAS

Planificación y aprovisionamiento de los materiales necesarios para la ejecución de una red de distribución de gas:

- - Planificación de la recepción de los materiales en almacenes de la propiedad. - - Planificación de la adquisición de otros materiales de obra. - - Transporte y almacenamiento en obra. - - Devolución de materiales. - Planificación y aprovisionamiento de la maquinaria necesarias para la ejecución de obras de gas. - Control de la planificación. Sistemas de control.

Información adicional

- Online: Si

- Enseñanza Dual

Fecha de exportación: Wed Sep 16 9:29:08 2026 / +0000 GMT

- Tipo: Profesiones

- Horas: 60

- Unidades: 3