



Planificación de Proyectos y Obras en las Fases de Diseño y Contratación (90 horas)



Categoría: [Edificación, obra civil e industrias extractivas](#)

Página del curso:

<https://www.ensenanzadual.com/cursos/planificacion-de-proyectos-y-obras-en-las-fases-de-diseno-y-contratacion-90-horas/>

Objetivo

Con el Curso de **90 horas** en modalidad **teleformación** de **Planificación de Proyectos y Obras en las Fases de Diseño y Contratación** adquirirás los conocimientos necesarios para cambiar de carrera o actualizar tus competencias profesionales, no lo dudes más y solicita información sobre este curso.

Descripción

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROCESOS,

GENERALIDADES. - Conceptos de planificación. - Métodos de representación y cálculo en la planificación. - Seguimiento, actualización y revisión de la planificación: funciones. **UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO DE**

PROYECTOS Y DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. - Planificación/programación de proyectos de construcción. - Fase inicial: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño, contratación, ejecución y desactivación; programa base. - Fase de ejecución: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño, contratación y desactivación; programa de ejecución. - Fase de desactivación: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño, contratación y ejecución; programa de desactivación. - Utilización de innovaciones tecnológicas y organizativas en la ejecución de obras de construcción. **UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE**

DISEÑO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN. - Diseño de proyectos de construcción. - Etapas de la elaboración de proyectos, grado de definición. - Estrategia de entregas de los lotes de diseño; relación con las fases de contratación y ejecución. **UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DE LA**

FASE DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO. - Contratación de proyectos de construcción. - Etapas del proceso de aprovisionamiento y contratación. - Estrategia y lotes de contratación. Relación con las fases de diseño y ejecución. - El Programa de Contratación: estructuras de desglose y actividades. **UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE**

PLANIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN, FUNCIONES DE CÁLCULO. - Gestión de formatos de importación y exportación. - Diccionario de recursos. - Codificación y descripción de actividades. - Funciones de cálculo. - Funciones relacionadas con el seguimiento de la planificación.

Información adicional

- Online: Si
- Tipo: Técnico profesional
- Horas: 90
- Unidades: 5